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HISTORIK • Limfjordstunnelen er udført i perioden 1965-
1969

• Reparationer i 1990’erne – herunder
sammenspænding og udskiftning af belægninger

• 2012 – juli måned: Udskiftning af belægninger
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TVÆRSNIT I TUNNEL
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ENTREPRISENS PARTER

• Bygherre:

• Hovedentreprenør:

• Betonleverandør:

• Projektering og tilsyn:
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ENTREPRISENS OMFANG

• Fræsning af ca. 27.000 m2 asfalt

• Fræsning af ca. 6.400 m2 beton ~ 
1.200 m3

• Udstøbning af ca. 1.200 m3

stålfiberarmeret beton

• Udlægning af 27.000 m2 ny asfalt

• 12.000 meter nye stiber

• Justering af 127 stk. ledelys i
kørebanerne
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KRAV TIL TIDSPLAN

• Anlægsperiode 3 uger (20 dage)

• Mulighed for efterfølgende at udføre afsluttende 
arbejder som natarbejde, hvor der lukkes for trafikken i 
det ene tunnelrør (10 nætter)

• Trafikken skal opretholdes i det tunnelrør i 
hele perioden

• Der må spærres for trafikken i det andet 
tunnelrør

• Dvs. ca. 1½ uge pr. tunnelrør til at 
• fjerne belægninger

• fjerne beton

• støbe ny beton

• udføre ny belægning



DANSK BETONDAG 2012-09-20
LIMFJORDSTUNNELEN - BALLASTBETON UNDER BELÆGNING

KRAV TIL BALLASTBETON

• Styrkeklasse: 35 MPa

• Miljøklasse: A

• Sten: Granit, maks. 32 mm

• Stålfibre

• Accelerator tilladt

• Cement: 
Lavalkali/sulfatbestandig dvs. lavalkalicement eller hvid cement

• Betonen skal have opnået en karakteristisk trykstyrke på min. 15 
MPa, inden udlægning af belægninger kan påbegyndes – kan 
ændres, hvis entreprenøren kan dokumentere at en lavere styrke 
er acceptabel
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ENTREPRENØRENS OVERVEJELSER
TID, TID, TID … … …

• Temperaturforhold i tunnelen

• En beton med lavakalicement vil først kunne 
opnå den krævede styrke efter 3 døgn

• Accelerator vil ikke hjælpe tilstrækkeligt

• Anvendelse af hvid cement vil være meget 
bekosteligt

• Curing til beskyttelse mod udtørring vil 
kræve en ekstra arbejdsgang til fjernelse af 
curingen

• Data for tromlers belastning usikre
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FORSØG OG MÅLINGER

• God tid til planlægning og forsøg

• Temperaturmålinger i tunnel

• Prøveblandinger med beton

• Målinger af styrkeudvikling med 
forøget cementindhold og dermed
forøget slutstyrke

• Forsøgsfelt med forskellige betontyper
og overfladebehandlinger

• Indhentning af data for tromler

• Vurdering af bitumenholdige produkter
til anvendelse af som curing

• Prøvefræsninger og -ophugninger
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BETONRECEPT

• Cement  Lavalkali 380 kg/m3

• Flyveaske 60 kg/m3

• Vand 155 kg/m3

• Sand 620 kg/m3

• Sten 05 – 08 mm 170 kg/m3

• Sten 08 – 16 mm 950 kg/m3

• Fibre 30 kg/m3

• TSS: Luft , plast
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ERFARINGER FRA UDFØRELSE

• Kontrakt ½ år før udførelse giver mulighed for:

• Brundidge undersøgelser af eksisterende forhold – prøvefræsninger, 
ophugninger til kritiske steder mv.

• Temperaturmålinger i tunnel

• Forprøvning med forskellige betonsammensætninger

• Prøvefelter hvor hele forløbet simuleres

• Mange møder og detaljeret planlægning således at alle – bygherre og
tilsyn, entreprenør, underentreprenører og leverandører - får en fælles
opfattelse af mål, procedurer og succeskriterier

• Grundige og tidlige drøftelser med vejmyndigheden om spærringer, 
trafikomlægninger mv.

• Flexibel tidsplan mht. til ekstra natspærringer giver entreprenøren
mulighed for at optimere indsatsen

• Bonus for tidlig færdiggørelse skal have en størrelse, der virker
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ERFARINGER FRA UDFØRELSE

Tidsplan - Udbud

• 10 dage med natspærring

• 20 dage med komplet spærring
af et rør

Tidsplan realiseret

• 12 nætter med natspærring

• 14 dage med komplet spærring
af et rør



DANSK BETONDAG 2012-09-20
LIMFJORDSTUNNELEN - BALLASTBETON UNDER BELÆGNING

BELÆGNINGSUDSKIFTNING 2012
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BELÆGNINGSUDSKIFTNING 2012
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Tak for opmærksomheden


