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RENOVERING AF VILSUNDBROENS PILLE 1
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Efterår 2008 Efterår 2010

Flyttet sand: 30.000 m3

Armering: 102 t

Beton: 960 m3

Injicering: 6000 l

Spuns: 708 m2

Kabler: 391 m

Kabler – Tværs: 115 m
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SÆREFTERSYN – SKRÅTSTILLEDE LEJER
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FLYTNING AF KYSTEN PÅ THY-SIDEN
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1939 1960’erne 2008
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BEVÆGELSER I DET BLØDE GYTJELAG
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KONSEKVENSER FOR PILLE 1
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Bropille hælder (350 mm)

Pæle står i spænd

Gytje
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EKSISTERENDE FORHOLD
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FREMTIDIGE FORHOLD
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PROJEKTETS HOVEDOPDELING

• Udgravning omkring bropille

• Fjernelse af nederste beton omkring bropille

• Pæle 16 stk. Ø1220 mm

• Etablering af byggegrube

• Pæle og spunspaneler

• Armering for bundplade

• Bundplade

• Tømning for vand

• Udførelse af ringbjælke og betonforing omkring skaft
• Fjernelse af byggegrube
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ENTREPRISENS PARTER

• Bygherre:

• Entreprenør:

• Betonleverandør:

• Projektering og tilsyn:
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ETABLERING AF PÆLEVÆRK
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ETABLERING AF BUNDPLADE I
BYGGEGRUBE BYGGEGRUBE
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ETABLERING AF BYGGEGRUBE
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ARBEJDSPLADS OG BYGGEGRUBE
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KRAV TIL BETON I BUNDPLADE

• Styrkeklasse: 35

• Miljøklasse: A

• Maks. stenstørrelse: 32 mm

• Søsten

• Cement: Med høj sulfatbestandighed

• Generelt krav: 
“Beton til undervandsstøbning skal være en selvkompakterende
flydebeton, der gør den velegnet til støbning som undervandsbeton 
uden anvendelse af vibrering”
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ENTREPRENØRENS UDFORDRINGER

• Støbning i 12 m dybde af ca. 250 m3 beton – styring af
støbning vha. dykkere

• Placering af 10 t armering under vand i 12 m dybde vha. 
dykkere

• Tilpasning af armering omkring nye stålpæle og ind under 
eksisterende bropille

• Spunsvægsindfatningen indeholder mange afstivninger, 
hvilket betyder, at støberøret skal flyttes mange gange

• Ønsket varighed af støbning: 6 timer

• Ønske om hurtig styrkeudvikling for at kunne komme
videre med arbejdet

• Ingen krav til temperaturdifferenser
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RECEPT

• Cement  Lavalkali 300 kg/m3

• Cement Hvid 80 kg/m3

• Flyveaske 75 kg/m3

• Vand 145 kg/m3

• Sand 620 kg/m3

• Sten 05 – 08 mm 275 kg/m3

• Sten 08 – 16 mm 820 kg/m3

• TSS: Luft , plast, superplast
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DIVERSE OVERVEJELSER

• Anvendelse af stålfiberarmeret beton i stedet for traditionel 
slap armering

• Styrkeudvikling: 
7 døgn:   31 – 33 MPa
28 døgn: 43 – 46 MPa

• Prøvestøbning af prøvelegeme under vand

• Udbredelsesmål: 550 – 650 mm
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UDSTØBNING AF BUNDPLADE

• Udførelse:

• Planlagt: August 2009

• Faktisk: 22. december 2009

• Varighed af støbning:

• Planlagt: 6 timer

• Faktisk: 15 timer

• Betontemperatur:

• Planlagt: 20 oC

• Faktisk: 8 – 12 oC
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ETABLERING AF BYGGEGRUBE
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STØBNING AF BUNDPLADE

22



DANSK BETONDAG 2012
VILSUNDBROENS PILLE 1 - BUNDPLADE I BYGGEGRUBE

VINTERPAUSE
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TØMNING AF BYGGEGRUBE
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TØMNING AF BYGGEGRUBE
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TØMNING AF BYGGEGRUBE
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TØMNING AF BYGGEGRUBE
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ERFARINGER

• Jævn men dog varierende overflade

• Et relativt tyndt lag dårligt beton i oversiden

• Lagdeling nogle steder

• Spuns skal fastholdes

• Undervurder ikke forhindringer, vejr og trafik
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Efterår 2008 Efterår 2010

Flyttet sand: 30.000 m3

Armering: 102 t

Beton: 960 m3

Injicering: 6000 l

Spuns: 708 m2

Kabler: 391 m

Kabler – Tværs: 115 m
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TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN
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